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FASI Il - MANTENIMIENTO RUTINARIO

MONTO DEL DEDUCTIVO EN MANTENIMEINTO RUTINARIO VALORIZACIONES
MANTENIMIENTO DEL CAMINO | LONGITUD
[TEM R w MONTO MANTENIMEINTO | FECHADE | FECHADE s MONTOA AVANCE | AVANCE | sALDO POR
: ( CONTRATADO RUTINARIO SUSPENSION | INICIO DEL MO bt FISICO | FINAGIERO | VALORIZAR
i (s (15%) DEL FASEN | SERVICIO | pesopyciongs | DEPUCTIVO |y | INCIDENCIA CUTAR | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZACION | VALORIZAGION | VALORIZACION VALORIZACION
CONTRATO (S) N° 01 (%) N°1 N°2 N°3 N° 4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N° 10 N° 11 N° 12 N° 13
(S)
MANTENIMIENTO DEL CAMING ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: EMP. SM 107 - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 !
L [y PRODUCTIVA LOS 9.60 $/693,461.00 5/104,019.15 201212020 | 04/01/2021 o g $/104,019.15 = — 57.80% | $/60,102.40 | $/43,916.75
ANGELES; PICOTA - SAR MARTIN 9 6,602.52 6,602.52 6,602.52 7,282.24 6,602.52 6,602.52 6,602.52 6,602.52 6,602.52 °
MANTENIMIENTO DEL CAMING OCTUBREDEL | NOVIEMBRE |DICIEMBREDEL| ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRIL DEL MAYO DEL JUNIODEL | )\ e ooor | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: NUEVO EGIPTO - 2020 DEL 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
e = o 0/
2 lvoevo CHIMBOTE; PICOTA . SAN 8.50 5/588,720.00 5/88,308.00 22110/2020 5/88,308.00 95.86% | S/28,441.60 | $/59,866.40
MARTIN 4,672.30 4,672.31 4,672.31 4,672.31 4,672.31 5,080.06 5,080.07 5,080.08 467233 4,828.23 1,171.40 35,380.40
MANTENIMIENTO DEL CAMING MA:& :)EL JUI;IOCE :JEL JUI;I;JZ :)EL Aeozsorzc: DEL ssnsgn;:{e DEL
VECINAL TRAMO: PARAISO - ALTO .
3 |oeru- BUENOS ARES; PICOTA - 9.230 5/651,762.52 $/103,250.85 06/04/2021 | 03/05/2021 g . 5/103,250.85 1.67% 5,34,116_96 $/68,833.89
SAN MARTIN ' 8,604.24 8,604.24 8,604.24 8,604.24 8,604.24
MANTENIMIENTO DEL CAMINO ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: SAN JUAN - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
4 |SECTOR BALATAL - LOS ANGELES - 8.60 5/621,225.00 $/93,183.75 1911212020 | 04/01/2021 ) 5 3 $/93,183.75 49.31% | S/20,606.56 | S/72,577.19
LA UNION - NUEVO PROGRESO;
PICOTA - SAN MARTIN 5,070.22 5,070.22 5,070.22 5,395.90 5,070.22 5,070.21 5,070.24 5,070.22 5,070.22
MANTENIMIENTO DEL CAMING ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
5 |VECINAL TRAVIO: CASPIZAPA - / 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 - o5 | s/11css
SHAPAJAICO - PAVPA GRANDE; 14.00 §/1,011,298.00 $/151,694.70 23/12/2020 | 04/01/2021 . . §/151,694.70 .02% | S/37,708.95 | S/113,985.75
PICOTA - SAN MARTIN 8,990.54 8,990.53 8,990.53 10,737.35 9,784.72 8,990.56 8,990.57 8,990.59 8,990.61
MANTENIMIENTO DEL CAMING ENE;J(;DEL FEBRZEOILO DEL MAR;%DEL AB;I); 1DEI. MAZ;)Z ?EL JUI;IOOZ 1DEL Jw;l:))z :)EL Aeozsgzz: DEL SETIE;AOBZF:E DEL
VECINAL TRAMO: SANTO TOMAS -
8 |SECTOR SELVA ALEGRE: PICOTA - 7.820 §/564,882.20 5/84,732.33 06/11/2020 | 04/01/2021 . . 5/84,732.33 54.00% | S/30,583.48 | S/54,148.85
SAN MARTIN 5,081.38 5,081.38 5,081.38 5,176.58 5,081.38 5,081.38 5,081.38 5,081.38 5,081.37
MANTENIMIENTO DEL CAMINO MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: NUEVA 2021 2021 2021 2021 2021
7 |ESPERANZA - SECTOR CONTAMANA| 10,00 §/722,355.00 $/108,353.25 30/04/2021 | 05/05/2021 . B $/108,353.25 19.10% | $120,694.34 | $/87,658.91
- NUEVO PIURA; PICOTA - SAN
MARTIN 5,174.05 5,988.66 3,177.21 3,177.21 3.177.21
MANTENIMIENTO DEL CAMINO
0 o ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: EMP. SM 107 .
(HUANIPO) - CERRO AZUL - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ! . "
8 | CAPIRONA - VALLE UNION - PLAYA 25.780 $/1,862,233.89 §/279,335.08 - 16/01/2021 - . S $/279,335.08 63.38% | S/113,336.78| $/165,998.30
HERMOSA - EMP. SM 804; PICOTA - 14,108.19 19,688.85 19,346.16 19,312.88 20,916.89 19,963.81 22,102.77 19,345.86 22,244.33
SAN MARTIN
MANTENIMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: EMP, SM 804 - RESOLUCION DE
9 s Pt ; 10410 §/751,972.00 §/112,795.80 - 23/10/2021 | ALCALDIA N° 328-|  $/9,079.56 | 1060 | 1.25% |S/103716.24 - - -
ALTO PONAZA - MIRAFLORES; 2021-MPPIA
PICOTA - SAN MARTIN ? .
MANTENIMIENTO DEL CAMINO ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: CASPIZAPA 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
10 |(SECTOR LA FLORIDA) - NUEVA 10.06 §/726,689.00 $/109,003.35 2111212020 | 04/01/2021 . $/109,003.35 57.76% | S/28,35041 | $/80,643.94
UNION - SAN ANTONIO; PICOTA -
SAN MARTIN 6,919.60 6,919.61 6,919.61 7,600.59 6,919.61 6,919.61 6,919.61 6,919.61 6,919.60
MANTENIMIENTO DEL CAMING ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
11 |VECINAL TRAMO: SHAMBOYACU - 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 . s " .
1 | CHOVAICO - NUEVO AMAZONAS.. 14.02 $/1,012,743.00 $/151,911.45 02/11/2020 | 04/01/2021 5 §/151,911.45 50.87% | S/17,054.70 | $/134,856.7:
LEJIA; PICOTA - SAN MARTIN 8,527.35 8,527.35 8,527.35 9,062.32 8,527.35 8,527.35 8,527.37 8,527.37 8,527.39
MANTENIMIENTO DEL CAMINO JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: EMP. SM 107 RESOLUCION DE 2021 2021 2021
12 |(ALFONSO UGARTE) - NUEVO 20.00 S/1,444,711.00 $1216,706.65 - 12/07/2021 | ALCALDIA N° 516-| $/38,943.72 | 4.820 E S/177,762.93 15.45% | $127,454.98 | $/150,307.95
ALIANZA - NUEVO PIURA - SECTOR 2020-MPP/A
CONTAMANA; PICOTA - SAN MARTIN 703802 10,185.12 1023184
MANTENIMIENTO DEL CAMINO ENERODEL | FEBRERODEL | MARZODEL | ABRILDEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL | AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
VECINAL TRAMO: EMP. PE - 5N RESOLUCION DE 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
13 |(BUENOS AIRES) - SAN ANTONIODE| 22,02 $/1,590,627.00 $1238,594.05 26/12/2020 | 04/01/2021 | ALCALDIAN° 480-| S/3,469.28 | 0376 | 0.22% | S/235124.77 51.78% | S/54,121.55 | $/181,003.22
PAUJILZAPA - EL MIRADOR; PICOTA -
A PA RADOR: Pl 2020-MPPIA 13,530.36 13,530.39 13,530.40 13,530.40 13,530.41 13,530.45 13,530.45 13,530.45 13,530.47
SAN MARTIN
- FEBRERO-DEL | MARZODEL | ABRIL DEL MAYO DEL JUNIO DEL JULIODEL -| AGOSTODEL |SETIEMBRE DEL
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
14 |VECINAL TRAMO: VISTA ALEGRE - 17.25 $/1,246,064.40 $/186,909.66 - 04/0212021 s - - = $/186,909.66 49.43% | $/69,283.68 | S/117,625.98
P ; Pl -
ARAISC, PICOTA - SAN MARTIN 11,547.28 11,547.28 11,547.28 11,547.28 11,547.28 11,547.28 11,547.27 11,547.27
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SET'E;";':E DEL
VECINAL TRAMO: SHAMBOYACU - g
15 |SANTA ROSA - LOS ANGELES - 19.46 §/1,405,704.22 $1210,855.63 - 05/09/2021 - - - . §/210,855.63 9.13% | $/19,256.77 | S/191,508.86
PROGRESO; PICOTA - SAN MARTIN 19,256.77 -
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